

## **Die Chronik des Baus**

2005 Die Gemeinde Hohwald nimmt den Bau eines neuen Skiliftes in ihren Haushalt auf.

Mai/Juni 2006 An einem Tag bekommen die Hohwalder die mündliche Genehmigung der Fördermittel, kurz darauf werden sie zurückgezogen. Es beginnt ein langer Kampf.

31. März 2008 Die Sächsische Aufbaubank übergibt der Stadt den Fördermittelbescheid.

8. April Erste Vermessungsarbeiten beginnen.

12. April Saisonabschlussrennen mit offiziellem Baustart.

22. Mai Am Ortseingang Rugiswalde an der Verbindungsstraße Neustadt–Sebnitz wird eine große Bautafel aufgestellt, die über das Vorhaben informiert.

30. Mai Mit der Abnahme des alten Seiles beginnt die Demontage des Liftes.

5. Juni Die ersten Teile für die Beschneiungsanlage treffen ein.

11. Juni Beginn der Arbeiten an den neuen Fundamenten für die Bergstation des neuen Lifts

23. Juni In der Lifthütte beginnt der Einbau der Elektronik.

3. Juli Das Fundament der neuen Talstation wird betoniert.

19. August Am neuen Lift wird das Seil aufgelegt.

28. August Montage unter anderem von Motor und Getriebe für den Lift beginnen.

2. September Probelauf des Liftes und Anbringen der Gehänge

9. September Das Kassensystem wird geliefert und die Liftanlage vom Tüv abgenommen.

27./28. September Bei einem ersten Training wird die Anlage getestet. (SZ/sab)Auswahl